
Kurzrohrlining Bahnstraße Eisenstadt

Kurzrohrlining Bahnstraße 
Eisenstadt

DI Thomas Halbritter

B&K Ziviltechniker GmbH



Kurzrohrlining Bahnstraße Eisenstadt

2



Kurzrohrlining Bahnstraße Eisenstadt

Ausgangssituation
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• Bahnstraße verbindet Zentrum 
mit Bahnhof

• Entwässerung im Mischsystem

• Ei-Profil 700/1050

• Ortbeton, ausgeschliffen

• Sohltiefe 2,75 bis 2,15 m u. GOK

• Sohlgefälle 1,8 bis 3,0 % 

• Baujahr ca. 1960
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„Der moderne Kanalisationsbau“ Röhtig, 
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln-
Braunsfeld, 1967
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„So baut man Kanäle“ Hans Stadler, 
Österreichische Abwasser-Rundschau, 
Wien, 1966
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Baulicher Zustand nach 
ÖNORM EN 13508-2 erfasst

• Durchgehend Klasse 4

• Kanal in einem sehr 
schlechten Zustand

• Nur mehr sehr einge-
schränkt funktionsfähig

• Tragfähigkeit gerade noch 
gegeben

• Dichtheit nicht gegeben
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Bauliche Zustandsbewertung 
nach ÖWAV-Regelblatt 22
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Boden sichtbar
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Rohrbruch (Sohlbruch)
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Schadhafter Anschluss
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Oberflächenschaden
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• Frage Neubau oder Sanierung?
• Kanal relativ seicht, wenig Grundwasser, Straßensanierung geplant

• Frage Renovierung od. Erneuerung (statisch selbsttragend) 
• Auskleidung mit Sohlschalen, Beschichtung Wandflächen

• Schlauchlining

• Kurzrohrlining mit Ringraumverfüllung

• Entscheidung für Kurzrohrlining
• Querschnittsreduktion hydraulisch möglich (700/1050 auf 600/900)

• Nur grobe Profilierung erforderlich

• Verbund Altrohr/Neurohr durch Dämmer, Füllung aller Hohlräume
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• Ausschreibung im September 2021 im nicht offenen Verfahren 
durch Bichler & Kolbe ZT-GmbH, Eisenstadt

• Vergabe im Gemeinderat am 3.11.2021 an Billigstbieter Fa. 
Rohrsanierung & Bau GmbH um netto € 350.000,-

• Verschiebung der Bauzeit von Frühjahr 2021 auf Frühjahr 2022 

• Tatsächliche Bauzeit: 13.2.2023 – 24.3.2023
• 6 Arbeitstage Vorbereitungsarbeiten (Sohle profilieren, Einläufe 

einbinden, Profil aufweiten)

• 18 Arbeitstage Rohreinbau (30-50 m pro Tag, insgesamt 275 m), inkl. 
verdämmen, inkl. Schachtsanierung
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Rohrstatik durch Dr. Doll Ingenieur-
gesellschaft mbH (über Fa. ETERTEC)

• Berechnung nach DWA-A 143-2 
für Altrohrzustand III 

• Kurzrohr GFK 12 mm, Ansatz 
tragend 10 mm

• Altrohr 200 mm (Bohrkerne)

• Ansatz Erdlasten, Verkehrs-
lasten, Wasseraußendruck, 
Dämmerdruck
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Baustelle einrichten
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Montagegrube 4 m x 2 m 
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Vorarbeiten Hausanschlüsse 
vorher
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nachher
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Vorprofilieren Sohle (Ergelit KT10)          
vorher
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nachher
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Datenblatt GFK-Profil 600/900
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Ansicht Rohrmuffe 
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Rohrlieferung (2,3 m und 1,0 m) 
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Einheben in Montagegrube
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Einheben in Montagegrube
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Einlegen in Altrohr, Ringspalt 38 mm
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Winde und Umlenkrolle           
im Endschacht
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Einzug in Altrohr                             
- in und gegen Fließrichtung          
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Lageweise Rohr verdämmen
(Novinjekt FM 10)
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Förderleitung und Entlüftung
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Schachtsanierung 60 x 60 cm

vorher
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nachher
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Fertig eingebaut:

Schächte geöffnet
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Zuläufe eingebunden
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Für weitere Fragen stehen die Vertreter der Firma 
Rohrsanierung und Bau GmbH

und ich
 gerne zur Verfügung.
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