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SYMPOSIUM GRABENLOS 2023

Ein Berg trennt, grabenlos verbindet
— eine Spulbohrung durch den Berg

Gerhard Buchberger

ehemaliger technischer Gruppenleiter der Abt. Spilbohren und Senor Expert der RBS Rohrbau - Schweilstechnik
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Das Ski- und Wandergebiet
Brauneck - Lenggries

34 km Skipisten
18 Aufstiegshilfen
1 Kabinenbahn

* Naherholungsgebiet von
Muinchen

 Skifahren und Bergwandern

* FIS Weltcuprennen

4 Sesselbahnen
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SpUlbohrungBrauneck / Lenggries

» Auftraggeber
Brauneck- und Wallbergbahnen Gmbh
* Anlass
Modernisierung und Ertiichtigung der Beschneiungsanlage

e Auftrag

Herstellen einer 460m langen schragen Bohrung DA400 von der
Garland- zur Kotalm

* Durchfihrung
1. Bohrarbeiten 08.2019 - aus geologischen Griinden abgebrochen

2. Bohrarbeiten 06. — 08.2022 = erfolgreicher Abschluss und
Fertigstellung
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Geologie und Zufahrtswege als Herausforderung

* VVon der Kotalm zum Garlandsee - Zufahrt nur mit Allrad LKW und
Gelandewagen moglich
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Geologie und Zufahrtswege als Herausforderung

. thenschichtenlinin

A Brauneck— und "Allber%gn.hnon GmbH
Gilgenhfe

et et D-83601 Lenggreis

Beschneiungsanlage
Brauneck
Ertiichtigung 2018

Naturschutzrechtliches Verfahren

Gemeinde: Lenggries
Landkreis: Bad Tolz — Wolfratshausen

PLANTTEL
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Detaillageplan mit —_——
geplnnu‘npllnﬂnahmen
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Schichtaufbau und theoretischer Bohrverlauf

* Brauneckschneid — Wettersteinkalk, Raibler Dolomit, Kltfte und
Hangschutt
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Schichtaufbau und theoretischer Bohrverlauf

 Theoretische Bohrlinie — Uberdeckung bis zu 130m
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Beteiligte und Arbeitsaufteilung

* Ing. Buro Klenkhart
Bauleitung AG, Bodenstabilisierung, Abrechnungskontrolle

* Geologisches Blro Bauer
geologische Beratung, geoelektrische Messungen
* Brauneck und Wallbergbahnen GMBH
Genehmigungen, Transporte, Tiefbauarbeiten

* RBS

Vermessungsarbeiten, Planung und Herstellung der Bohrung,

RohrschweiRung
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Arbeitsvorbereitung - Koordination

* Feststellung der Geologie
soweit mit Geoelektrik moglich

* exakte Gelandevermessung und
Erstellung einer Bohrlinie

* Fixierung der Ein- und
Austrittspunkte

* Festlegung und Stabilisierung
eines Korridors entlang der
geplanten Bohrlinie bis 30m
Bohrtiefe
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Arbeitsvorbereitung - Koordination

e Befestigung des Start- und
Zielbereiches

* Ausbildung von Schlammbecken
sowie Ertlichtigung der
Zufahrtswege

* Spritzbetonsicherung und
Verankerung der Ein- und
Austrittspunkte
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Bohranlage und Vortriebswerkzeug

3 Kronen Rollmeissel DN230mm

IN

Mudmotor 6 zoll 800-1500 I/m
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Bohranlage und Vortriebswerkzeug

BOHRANLAGE PD 80/45 CU
* Drehmoment 45.000 Nm
* Vorschub 300 kN

Zugkraft 800 kN

* Eigengewicht 24 to
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Weitere notwendige Geratschaften

* Entsandunsanlage + Mischcontainer fur Spulungsaufbereitung
* HD Mud Pumpe im Container

e Stromaggregat 250 KVA und 125 KVA

e 2x Schlauchpumpen grof3

* 17 to Bagger

e 7 to Lader

* LKW mit Ladekran

* 2x Werkzeugcontainer

* 1x Mannschaftscontainer

* 1200m Bohrgestange

* Felsraumer — Holeopener bis 560mm
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Vor dem Start

Umfangreiche Baustelleneinrichtung

- "

Bohranlage wird platziert
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Vor dem Start

* Bohrplatz befestigen auf der Kotalm in 1190m Seehdéhe
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Pilotbohrung

e Ortungstechnik:

Die Ortung der Pilotbohrung
erfolgt kabelgefihrt und
koordinatengestulitzt mittels
Kreiselkompass — Drillguide.

Ein System der weltweit tatigen
Firma Brownline aus den
Niederlanden.

Im Bild: Bohranlage mit Mud
Motor und Kreiselkompass
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Pilotbohrung

* Pilotbohrung startet

Bohrung lauft
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Pilotbohrung

» optimierter Ausfuhrungsplan
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Pilotbohrung

nach 20 Tagen und 460 schwierigen Metern durch verschiedenste

geologische Formationen den Zielpunkt (fast) perfekt erreicht:
Ziel: Garlandalm auf 1290m Seehdhe
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Aufweitung des Bohrkanals

Mithilfe verschiedener
Holeopener wurde der
Bohrkanal von 230mm auf
560mm in mehreren
Vorgangen aufgeweitet.

Dabei kam es zu ein paar
kleineren Komplikationen...
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Aufweitung des Bohrkanals

* Ausblaser die den Berg runterrauschten
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Aufweitung Bohrkanal

« Uberschwemmung Bohrplatz

Wasserfluss aus dem Bohrkanal
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Rohreinzug

* Vorbereitungen fliir den Rohreinzug — Auslegung von 480m Rohrstrang
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Rohreinzug

Nach 50 Tagen konnte die DA400 Leitung ohne Probleme erfolgreich
eingezogen werden!
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Wenn am Berg die Sonne scheint...

. 'OHRT “ H N I K Ef

RBS |

| ROHRBAU - SCHWEISSTECHNIK
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dann war die RBS erfo

greich!
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